

## **Teilprojekte:**

### **Operative Medizin**

**Projektleitung:** Mena Pretto, Pflegeexpertin MNS

- **Chirurgie 5/1**

Status: abgeschlossen, Massnahmen zur Langzeitimplementierung

[Abschlussbericht](#)

Ressourcenpflegepersonen: Veronique Jemelen, HöFa 1; Sandra Campana, HöFa 1; Jürgen Haidorfer

- **Chirurgie 5/2**

Status: integriert

Zwischenbericht

Ressourcenpflegepersonen: Silvia Probst; Marlen Pfeiffer; Victor Todorow, A Ärmeler, Kathrin Burkert

- **Chirurgie 7/2**

Status: integriert

Ressourcenpflegepersonen: Maja Christ

### **Chirurgie 6**

Status: Start im Sept. 2007

- **Chirurgie 4**

Status: in Vorbereitung

## **Bereich Medizin**

**Projektleiter:** Wolfgang Hasemann, Pflegeexperte MNS

- **Neurologie**

Status: Evaluationsphase

Projektmitglieder

Ressourcenpflegepersonen

- **Notfallstation**

Status Teilprojekt Auswahl Screeninginstrument:

[abgeschlossen \(Mena Pretto, MNS\)](#).

Status Teilprojekt Entwicklung Schulungskonzept und Handlungsleitfaden: abgeschlossen Susanne D'Astolfo, BNS)

- **Hämatologie**

Status: In Planung.

Teilprojekt Clinical Leadershipprojekt Monika Kirsch, BNScand.

- **Innere Medizin A und B**

Status: Interventionsstudie in Vorbereitung

Teilprojekt: Clinical Leadershipprojekt: Christina Weisz, BNScand

- **Intensivstationen Operative Medizin und Medizin**

Status: In Vorbereitung

Teilprojekt Clinical Leadershipprojekt: Hanna Burkhalter, BNScand